

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte iba „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Orlov
Sídlo: Orlov 119, 065 43 Orlov
Štatutárny zástupca: Ján Hnat, starosta obce
IČO: 00330108
DIČ: 2020698757
IČ pre daň: neplatca DPH
Tel.: +421 52 4921 321
e-mail: obecorlov@slnet.sk
Internetová stránka: www.obecorlov.sk
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK80 0200 0000 0000 1252 4602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: FUN & PLAY s. r. o.
Sídlo: Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov
Zastúpený: Matúš Vojček
IČO: 50409743
DIČ: 2120313580
IČ DPH: SK2120313580
Zaregistrovaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 33177/P
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 1853 0309
Telefón: +421 915 787 330
E-mailová adresa: info@zahrajmesa.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ spolu s Objednávateľom „Zmluvné strany“)

2. PREAMBULA

2.1. Zmluvné strany dňa 2.10.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.2. Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela „**ORLOV – Detské ihrisko pri ZŠ**“.

2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená a na základe, ktorých vyplynula potreba navýšiť cenu za dielo. Zmluvné strany s odkazom na bod 1 a 4 článku V. Zmluvy konštatujú, že od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:

- situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19,
- situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
- v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.).

2.4. Úpravou ceny diela má dôjsť k zvýšeniu ceny diela, avšak zároveň je naďalej dodržaný limit zákazky s nízkou hodnotou v súlade s platnou legislatívou a vzhľadom na pretrvávajúci záujem objednávateľa na plnení Zmluvy zhotoviteľom dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení dodatku k Zmluve, a to nasledovne:

3. PREDMET DODATKU

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. Cena, bod 1 a bod 4 sa mení nasledovne:

1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	22 420,00 €
DPH 20 %	4 484,00 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	26 904,00 €

4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2020, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.12.2020. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovanie inflačného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

Nahrádza sa:

1. Nová dohodnutá cena za dielo :

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	26 455,00 €
DPH 20 %	5 291,00 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	31 746,00 €

4. Celková cena za vykonanie predmetu Zmluvy sa mení a je doložená Položkovitým rozpočtom /upravený výkaz výmer/ - vid' Príloha č. 1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na uplatňovaní inflačného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

4.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je upravená Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet /upravený výkaz výmer/ ako cenový návrh zhotoviteľa.

4.5. Zmeny alebo doplnky tohto dodatku možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tomuto dodatku obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.

4.6. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol podpísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Orlove, dňa 11.05.2023

V Stropkove, dňa 12.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ján Hnat, starosta obce

.....
Matúš Vojček – konateľ spoločnosti