

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 16.03.2011

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Orlov**
Sídlo: OcÚ Orlov č.119, 065 43 Orlov, okr. Stará Ľubovňa
IČO: 00330180
DIČ: 2020698757
IČ pre daň: neplatca DPH
Zastúpený: JUDr. Peter Timočko – starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvy: JUDr. Peter Timočko
- v technických veciach: JUDr. Peter Timočko
Bankové spojenie - bežný účet obce: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 12524602/0200
Tel.: +421 52 4921321
Fax: +421 52 4921321
E-mail: obecorlov@slnet.sk
Webová stránka: www.obecorlov.sk

Zhotoviteľ: **Tomáš Dinis**
Sídlo: Kamenica 119, 082 71 Kamenica
IČO: 31280641
DIČ: 1020760961
IČ DPH: SK1020760961
Právna forma: podnikateľ - živnostník
Zapísaný v registri: živnostenský register č. 708-7360
Zastúpený: Tomáš Dinis
Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Lipany
Číslo účtu: 0096303-590/0900
Tel.: +421 905 402 933
Fax: -
E-mail: tomas.dinis@centrum.sk
Webová stránka: -

Zmluvné strany v zmysle článku X. bod 2. uzatvárajú tento Dodatok č.1 k predmetnej Zmluve o dielo.

Na základe zabezpečenia finančných prostriedkov na realizáciu stavebného diela, následného odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa na realizáciu až v 10/2015, t.j. po lehote na garanciu zmluvnej ceny (do 31.08.2012), si zhotoviteľ v zmysle článku V. bod 1. Zmluvy o dielo uplatňuje inflačný nárast cien v súlade s výmerom č. R-3/1996 MF SR a opatrením č. R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartály.

Zmluvná cena, resp. následne fakturovaná cena celkom bude v čase fakturácie upravená o koeficient inflačného nárastu cien.

Z uvedeného dôvodu sa dodávateľ stavby zaväzuje stavbu realizovať podľa zaktualizovanej projektovej dokumentácie spracovanej Ateliérom ASKO B&G, s.r.o. v termíne 04/2014.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Orlove, dňa 02.10.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Peter Timočko v.r.
starosta obce

Tomáš Dinis v.r.
konateľ